



Villa 102: Stationen der Sanierung

2012



© KfW Bankengruppe/Jens Steingässer

Der Kauf durch die KfW Bankengruppe wird durch Beschluss des KfW Verwaltungsrats am 27. März wirksam; die Schlüsselübergabe an die KfW erfolgt am 18. April

2013



© KfW Bankengruppe/Jens Steingässer

Veranstaltungen der KfW Stiftung; Ausschreibung und Beauftragung der Generalplanung; Gespräche mit dem Denkmalamt; Baugenehmigung für Roh- und Tiefbau

2014



© KfW Bankengruppe/Jens Steingässer

Ausschreibung und Beginn der Sanierung (Rohbau, Tiefbau, Zwischenbauwerk, UG-Erweiterung); Baugenehmigung für die Hauptmaßnahmen im historischen Bestandsgebäude


2015



© KfW Bankengruppe/Jens Steingässer

Schadstoffsanierung; Abschluss des Tiefbaus und der Arbeiten am Zwischenbauwerk sowie der UG-Erweiterung; Arbeiten am Rohbau, am Dach und an der Fassade

2016



© KfW Bankengruppe/Jens Steingässer

Abschluss der Rohbauarbeiten; Einbau eines Personen- und eines Lastenaufzugs; Installationsarbeiten; Beginn der Restaurierung der historischen Holz-, Stuck- und Metallelemente; Beginn der Roh-Installationsarbeiten

2017



© KfW Bankengruppe/Elena Ezhova

Abschluss der Dach- und Fassadenarbeiten; Abschluss der Roh-Installationsarbeiten; Abschluss der Restaurierung der historischen Stuck- und Metallelemente; Beginn der Parkettarbeiten

2018



© KfW Bankengruppe/Elena Ezhova

Abschluss der Parkettarbeiten; Abschluss der Restaurierung der historischen Holzelemente; Abschluss der Feininstallation; Innenausbau; Gartengestaltung; Inbetriebnahme der Haustechnik; Begehung/Techniktest/Mängelbeseitigung/Abnahme; Möblierung; Übergabe des fertig sanierten Gebäudes und Nutzungsbeginn